

**DODATOK č. 1**  
**k zmluve o dielo č. 300/2015**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

**„Liesek – kanalizácia – III. a IV. časť“**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Obchodné meno:  
Sídlo:

**Obec Liesek**  
Michalská časť 442  
027 12 Liesek

Právna forma:  
Štatutárny orgán:  
IČO:  
DIČ :

obec  
Ing. Martin Dreveňák, starosta obce  
00 314 617  
2020571674

(ďalej len objednávateľ)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno:  
Sídlo:  
Právna forma:

**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**  
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava  
akciová spoločnosť

Štatutárny orgán:

Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva  
Ing. Tomáš Matulík, člen predstavenstva  
31 322 301

IČO:  
IČ pre DPH:  
Registrácia:

SK 2020313427  
Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, číslo vložky 398/B

(ďalej len "zhotoviteľ")

**Článok II.**  
**PREDMET**

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 17.03.2015 Zmluvu o dielo č. 300/2015, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Liesek – kanalizácia – III. a IV. časť“, realizované v rámci projektu financovaného z Programu životné prostredie, Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, Operačný cieľ: 1.2 odyádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ v rozsahu podľa projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 3 tejto zmluvy a rozpočtu výkaz/výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému priebehu kolaudačného konania stavby a záväzok objednávateľa dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len zmluva o dielo).
- 2.1 Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, najmä podľa bodu 2.3 a bodu 12.3 zmluvy o dielo dohodli na nasledovnej zmene zmluvy.

V článku IV. „CENA“ sa z dôvodu nerealizovania niektorých prác vyplývajúcich zo skrátenia kanalizačnej siete o 140,24 m v časti Zberača G (III. etapa) podľa rozpočtu

stavby Prílohy č. 2A a dodávok, t.j. z dôvodu zníženia zmluvnej ceny, ruší pôvodné znenie bodu 4.1 a nahrádza sa nasledovným znením:

„4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH	2 197 653,65 EUR
DPH 20%	439 530,73 EUR
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>2 637 184,38 EUR "</b>

Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že s účinnosťou tohto dodatku sa nahrádza v bode 12.1.2. zmluvy o dielo Príloha č. 2 – rozpočet novou prílohou č. 2A – rozpočet a všade tam, kde sa v zmluve o dielo spomína príloha č. 2 alebo rozpočet, má sa s účinnosťou tohto dodatku na mysli Príloha č. 2A.

### Článok III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, stáva sa platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným v deň nasledujúci po dni jeho akceptovania poskytovateľa pomoci bez výhrad v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Objednávateľ bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly zhotoviteľovi.
3. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo a je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho **Príloha č. 2A – rozpočet**

V Bratislave dňa 21.07.2015

za objednávateľa :  
**Obec Liesek**

za zhotoviteľa :  
**VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.**

Ing. Martin Drevenák  
starosta obce

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.  
Röntgenova 26  
851 01 Bratislava  
IČO: 31322301

Ing. Karol Urban  
predseda predstavenstva

Ing. Tomas Matulik  
člen predstavenstva