

Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo č. OCúL 497/2018 zo dňa 15. 06. 2018
uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Liesek
Sídlo: Liesek 442, 027 12 Liesek
Zastúpená: Ing.Martin Dreveňák, starosta obce
IČO: 003146170
DIČ: 2020571674
Bankové spojenie: VUB Trstená
Číslo účtu: 918228322/0200
IBAN: SK70 0200 0000 0009 1822 8332
Tel, fax: 043/5384227
E-mail: obec@liesek.eu.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: Vladimír Ondřík

Sídlo: 027 12 Liesek 623
zastúpený: Vladimír Ondřík
IČO : 44409605
DIČ : 1021503263
Bankové spojenie: VUB banka
č. účtu: SK26 0200 0000 0024 0592 6951
č. tel. : 0910 236 646
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

1. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. OCúL 497/2018 sú navyše práce (rozsah uvedený v Prílohe č. 1), ktoré vyplynuli počas realizácie diela. V zmysle bodu 4.5 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na dodatku č.1.

2. Cena za navyše práce, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 je dohodnutá v celkovej výške:

Cena bez DPH: 2 033,14 EUR
Cena DPH: 20 % EUR
Cena spolu s DPH: 2 033,14 EUR

3. Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

III. Záverečné ustanovenia



1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 1 vyhotovenie.

2. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1: Súpis naviac prác (rozpočet prác)

V Liesku, dňa 06.09.2018


objednávateľ


Ono Vladimír
027
IČO
DIČ: 102-100000-
6.2. 560-13061
zhotoviteľ